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CORDENPHARMA BERGAMO 

È un produttore di principi attivi

(APIs) in bulk e di intermedi per uso farmaceutico

Chi è CordenPharmaBergamo



CordenPharmaBergamo Site Map

A - Production Plant (A)

B - Production Plant (B)

C - Drying & Packaging Plant

D - Warehouses

E - Waste Treatment Plant

F - Laboratories & Offices

G- Services

Total Surface Area: 50.000 m2

Covered Surface Area: 12.000 m2
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Organigrammaaziendale

Laura Coppi

ManagingDirector

Stefano Guarneri

Supply Chain Director

Laura Coppi 

BD & Sales Director

Laura Da Ros

QualityUnit Director

Vito Caroli

Finance & Administration 
Director

Federico Ioan

Technical Operations 
Director

Ilaria Speranza

HR Director

Giuseppe Sacco

HSE RSPP & RSGS

Laura Da Ros 

QualifiedPerson



Organizzazionee RisorseAziendali
Total Number of Company employees: 172 March 2017

Quality Assurance / Regulatory Affairs 9 Chemistry Lab 4

Quality Control 15 Sales 5

Production 79 Logistic & Purchasing 8

Warehouse 5 Finance & Control 4

Ecology Department 17 Production General Services 6

Health, Safety & Environment 3 General Services 3

Maintenance & Engineering 13 Human Resources 1
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ScopoutilizzoEasy Project: 

Condivisione

Coinvolgimento

Programmazione 
/ Pianificazione

Nuovo approccio alla gestione dei progetti:

V Gestione delle risorse

V Gestione delle informazioni

V Gestione tempi/costi



DallañPraticacciaò 

ÅDefinire le risorse coinvolte

ÅDefinire un mezzo di monitoraggio dellõimpiego 
delle risorse

ÅAssegnare attività a risorse condivise 
monitorandone lõimpiego

ÅCondividere con le risorse e le altre funzioni 
informazioni in merito allõimpiego delle risorse

Gestione 
delle 

risorse

ÅDefinire uno spazio di condivisione delle 
informazioni

ÅInformare le differenti funzioni. (tutte quelle 
necessarie)

ÅMantenere aggiornati i colleghi sullo stato di 
avanzamento del progetto e sulle criticità che 
possono generarsi

Gestione 
delle 

informazioni

ÅMonitoraggio continuo delle tempistiche.

ÅMonitoraggio dei costi.

ÅPossibilità di comparazioni actual vs. estimated

ÅDefinizione di KPI di progetto

Gestioni 
tempi e costi



AllaRazionalizzazione

Programmazione SAL-Progetto

Risorse Coinvolte Impegno temporale 
risorse


